#### **PROPOSAL PBL WasteWorks**

#### A. Ringkasan Eksekutif

a. Nama Proyek

Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Daur Ulang Sampah untuk Komunitas Trash2Move, Ecoahto, dan Gemilang

b. Client / Pemilik Proyek

Komunitas Trash2Move, Gemilang, dan ecotuah sakato(ecoahto)

c. Tim Pengembang

Pimpinan Proyek
Developer
UI/UX Designer
Technical Writer
Tester
Toni Wildan Akhta
Lathifatul Maulyda
Zikry Kurniawan
Ica Nugraheni
Rihan Khairi Faldi

d. Tanggal Proposal 04/03/2025

## e. Deskripsi Singkat

WasteWorks adalah sebuah platform digital yang dirancang untuk mendukung ekosistem pengelolaan sampah secara lebih efektif dan berkelanjutan. Platform ini menghubungkan berbagai pihak dalam rantai pengolahan sampah, mulai dari pengumpul (Gemilang dan pengepul), pengolah (Ecoahto), hingga distributor produk hasil daur ulang (Trash2Move). Dengan sistem yang terintegrasi, Trash2Move memudahkan pencatatan serta pengelolaan stok. Selain itu, platform ini juga memberikan keterlibatan komunitas dalam aksi lingkungan, guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan ekonomi sirkular.

#### f. Tujuan Proyek

- Mengembangkan platform berbasis web untuk memudahkan pengelolaan sampah.
- Menyediakan sistem pencatatan dan manajemen data bagi mitra.
- Memberikan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi lingkungan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai daur ulang dan ekonomi sirkular.

### B. Latar Belakang & Permasalahan

a. Latar Belakang

Sampah merupakan permasalahan global yang terus berkembang, terutama di kota Padang. Kurangnya sistem pengelolaan yang efektif menyebabkan tumpukan sampah yang tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat. Sementara itu, konsep daur ulang dan ekonomi sirkular masih belum sepenuhnya diadopsi oleh masyarakat luas karena minimnya akses terhadap informasi dan sarana pendukung.

Trash2Move hadir sebagai solusi digital yang menghubungkan berbagai pihak dalam rantai pengelolaan sampah, mulai dari pengumpul (Gemilang dan pengepul), pengolah (Ecoahto), hingga pembeli produk daur ulang (Trash2Move). Dengan adanya platform ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem yang lebih terorganisir, transparan, dan inklusif dalam pengelolaan sampah berbasis digital.

#### b. Permasalahan yang dihadapi

- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan manfaat daur ulang.
- Minimnya akses digital yang memfasilitasi transaksi dan edukasi terkait daur ulang.
- Keterbatasan sistem pencatatan dan manajemen produksi bagi pelaku usaha daur ulang.

#### C. Ruang Lingkup Proyek

#### Fitur Utama yang Akan Dikembangkan

- 1. Halaman Beranda
  - Tampilan awal yang memberikan gambaran umum tentang Trash2Move
  - Memiliki tab navigasi ke fitur-fitur lain yang tersedia di platform
- 2. Company Profile
  - Menyediakan informasi lengkap tentang Trash2Move
  - Memuat daftar mitra kerja
  - Menampilkan dokumentasi kegiatan komunitas
- 3. Dashboard Admin
  - Mengelola fitur dan aktivitas di web
  - Menyediakan fitur pengelolaan stok, harga, dan kategori produk
- 4. Sistem manajemen produk
  - Memuat sistem katalog agar pengguna bisa melihat deskripsi terkait produk
- 5. Halaman Open Recruitment
  - Memuat informasi terkait perekrutan relawan maupun anggota

 Menampilkan informasi terkait posisi yang tersedia, syarat pelamar, dan timeline

## 6. Fitur layanan pengaduan

- Memuat sistem pencatatan dan penanganan pengaduan oleh admin
- Menampilkan status pengaduan agar pengguna bisa memantau perkembangan respon dari admin
- Opsi bagi pengguna untuk mengusulkan lokasi yang layak dijadikan tempat aksi lingkungan

#### 7. Fitur feedback user

- Sistem filtering ulasan agar admin bisa menyaring review melanggar kebijakan
- Menyediakan akses user untuk memberikan ulasan dan rating terhadap produk yg dibeli, komunitas serta website yang digunakan

#### 8. Fitur pengelolaan pencatatan sampah

• Sistem ini nantinya akan mencakup pencatatan sampah dari proses awal, seperti sampah masuk, sampah setelah disortir, sampah setelah dicacah, sampah setelah dikeringkan dan siap distribusi, serta sampah yang didistribusikan ke trash2move

#### 9. Fitur Manajemen Keanggotaan

- Sistem pendaftaran dan pengelolaan akun anggota komunitas
- Pengelompokan peran anggota (misal: relawan, pengurus, mitra)
- Monitoring partisipasi dan kontribusi anggota dalam kegiatan

## 10. Fitur Pengelolaan Berita

- Admin dapat membuat, mengedit, dan menghapus berita atau artikel terkini
- Menyediakan tampilan publik untuk membaca berita kegiatan, edukasi lingkungan, serta update dari Trash2Move
- Kategori berita (berita kegiatan, edukasi, kolaborasi mitra, dll.)

#### **Batasan Proyek**

1. Batasan Wilayah

Cakupan pendistribusian dan pengelolaan sampah hanya sekota Padang

## 2. Jenis sampah yang dikelola

Berfokus hanya kepada sampah yang bisa didaur ulang, tidak mencakup sampah B3 atau sampah organik yang membutuhkan proses yang berbeda

#### 3. Output

Sistem yang dikembangkan berbasis web, tidak termasuk pengembangan aplikasi mobile

# 4. Keterbatasan sumber daya

Pengembangan project yang dilakukan oleh tim pengembang memiliki batasan waktu. Tim pengembang tidak mengelola web setelah project selesai (kecuali ada kerja sama lebih lanjut)

## D. Target Pengguna

- Kelompok Utama: Internal Komunitas dan Masyarakat umum
- Kebutuhan Pengguna:
  - Internal Komunitas
    - a. Eco tuah sakato(ecotuah)
      - Membutuhkan sistem pencatatan data sampah pada setiap proses
    - b. Gemilang dan Trash2Move
      - Membutuhkan umpan balik dari pengguna, bisa berupa pengisian form yang telah disediakan
  - Masyarakat
    - a. Dapat mengakses informasi tentang daur ulang dan berpartisipasi dalam aksi lingkungan

## E. Teknologi yang Digunakan

| Komponen             | Teknologi                |
|----------------------|--------------------------|
| Frontend             | Tailwind, Bootstrap, Vue |
| Backend              | Laravel                  |
| Database             | MySQL                    |
| Hosting & Deployment |                          |

## F. Jadwal Proyek dan Milestone

| No | Milestone    | Deskripsi                 | Estimasi Waktu         |
|----|--------------|---------------------------|------------------------|
| 1  | Analisis &   | Identifikasi kebutuhan    | 20 Februari – 23 Maret |
|    | Perancangan  | pengguna, penyusunan      | 2025                   |
|    | _            | dokumentasi, serta        |                        |
|    |              | perancangan UI/UX dan     |                        |
|    |              | arsitektur sistem.        |                        |
| 2  | Pengembangan | Implementasi backend,     | 24 Maret – 10 Mei      |
|    | Backend &    | termasuk manajemen data   | 2025                   |
|    | Database     | sampah, produk, dan       |                        |
|    |              | keanggotaan               |                        |
| 3  | Pengembangan | Membangun antarmuka       | 11 Mei – 21 Juni 2025  |
|    | Frontend &   | website, menyusun halaman |                        |
|    | Integrasi    | Company Profile, Open     |                        |

|   |                        | Volunteer, dan katalog produk, serta layanan pengaduan |                            |
|---|------------------------|--|----------------------------|
| 4 | Uji coba sistem        | Melakukan uji coba sistem dan memperbaiki bug.         | 24 Maret – 21 Juni<br>2025 |
| 5 | Implementasi<br>sistem | Sistem siap digunakan dan diuji oleh mitra             | 22 Juni – 28 Juni 2025     |

# G. Anggaran Proyek

| No  | Jenis Pengeluaran           | Volume      | Harga Satuan | Total        |  |
|---|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 1   | Belanja Bahan(Maksimum 60%) |             |              |              |  |
|   | Template Web                | 1           | Rp 950.000   | Rp 950.000   |  |
|   | Hosting                     | 4 bulan     | Rp 750.000   | Rp 750.000   |  |
|   | Domain                      | 4 bulan     | Rp 730.000   | Rp 730.000   |  |
| SUB   | TOTAL                       | -           | -            | Rp 2.430.000 |  |
| 2   | Belanja Sewa(Maksim         | um 15%)     |              |              |  |
|   | Sewa lisensi Adobe          | 4 bulan     | Rp 150.816   | Rp 603.264   |  |
|   | Premiere Pro untuk          |             |              |              |  |
|   | edit video sosial           |             |              |              |  |
|   | media                       |             |              |              |  |
|   | Sewa lisensi canva          | 4 bulan     | Rp 95.000    | Rp 380.000   |  |
|   | untuk edit feeds            |             |              |              |  |
|   | instagram                   |             |              |              |  |
| SUB   | TOTAL                       | -           | -            | Rp 983.264   |  |
| 3   | Perjalanan Lokal(Mak        | simum 30%)  |              |              |  |
|   | Transportasi untuk          | 5 kali      | Rp 100.000   | Rp 500.000   |  |
|   | Pembuatan Sistem            |             |              |              |  |
|   | Informasi(5 orang)          |             |              |              |  |
|   | Transportasi untuk          | 4 kali      | Rp 50.000    | Rp 200.000   |  |
|   | pengumpulan data            |             |              |              |  |
|   | lapangan                    |             |              |              |  |
|   | Evaluasi Sistem(5           | 4 kali      | Rp 50.000    | Rp 200.000   |  |
|   | orang)                      |             |              |              |  |
|   | Sosialisasi Sistem          | 1 kali      | Rp 200.000   | Rp 200.000   |  |
|   | Informasi                   |             |              |              |  |
| SUB   | TOTAL                       | -           | -            | Rp 1.100.000 |  |
| 4   | 4 Lain-lain(Maksimum 15%)   |             |              |              |  |
|   | Instagram Ads               | 5 Postingan | Rp 120.000   | Rp 600.000   |  |
| SUB   | TOTAL                       | -           | -            | Rp 600.000   |  |
| GRA   | GRAND TOTAL Rp 5.113.264    |             |              |              |  |
| CRAND TOTAL (Terbilang Lima juta seratus tiga belas ribu dua ratus enam |                             |             |              |              |  |

GRAND TOTAL(Terbilang Lima juta seratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah)

# H. Risiko dan Mitigasi

| Risiko                   | Dampak                                | Mitigasi                 |  |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
| Keterlambatan            | Menghambat proses                     | Menyediakan format       |  |
| pengumpulan data dari    | pencatatan dan                        | standar pelaporan dan    |  |
| mitra                    | pengolahan data sampah                | mengadakan koordinasi    |  |
|                          |                                       | rutin dengan mitra       |  |
| Kendala teknis pada      | Pengguna kesulitan                    | Menyediakan tim teknis   |  |
| website(bug, downtime,   | mengakses informasi dan               | untuk pemantauan rutin   |  |
| dan sebagainya)          | layanan                               | dan perbaikan cepat      |  |
| Kurangnya pemahaman      | Fitur layanan kurang                  | Membuat panduan          |  |
| pengguna terkait layanan | dimanfaatkan secara                   | penggunaan dan           |  |
| website                  | maksimal                              | mengadakan sesi edukasi  |  |
| Keterlambatan            | Mengganggu jadwal Menyusun timeline y |                          |  |
| Pengembangan             | peluncuran                            | menerapkan prinsip agile |  |

# I. Kontak dan Penutup

- a. Tim Pengembang WasteWork, Kelompok PBL A4
- b. Kontakw

3ngpbl@gmail.com

- c. Alamat
  - Jl. Kampus, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25164
- d. Persetujuan
  - a) Pemilik Proyek : Komunitas Trash2Move, Gemilang, dan Ecoahto
  - b) Tanggal : 04/03/2025
  - c) Tanda Tangan :

Padang, 04 Maret 2025

Pimpinan Proyek Dosen Pengampu

(Toni Wildan Akhta)

(Fazrol Rozi, M.Sc)